

ООО «Вильбур» ИНН 7203512345 · ОГРН 1237200098765 · КПП
720301001 р/с 40702810900000054321 в Филиале
«Екатеринбургский» АО «Альфа-Банк» к/с
301018101000000000964 · БИК 046577964 г. Тюмень, ул. Максима
Горького, 68, офис 401 тел. +7 (3452) 55-72-72 ·
info@vilbur.online

Тюмень

АКТ №АЭ-00007

приёмки этапа выполненных работ

Объект: **г. Тюмень, ул. Федюнинского, 56, кв. 9**
Этап работ: **Электромонтаж: разводка и щиток**
Дата: **15.07.2026**

Исполнитель **Строительная компания «Вильбур»** и Заказчик **Белова Марина Юрьевна** произвели осмотр результатов выполненного этапа работ и составили настоящий Акт о нижеследующем:

Результаты осмотра

Работы по этапу выполнены в полном объёме, предусмотренном сметой/договором
Использованные материалы соответствуют согласованным маркам и характеристикам
Качество выполненных работ соответствует строительным нормам и правилам (СП/СНиП)
Поверхности и конструкции очищены от строительного мусора
Скрытые работы (при наличии) зафиксированы фотографиями до их закрытия
Отклонений от проектной документации/эскиза не выявлено
Замечания по итогам осмотра отсутствуют либо устранены до подписания акта
Объём выполненных работ подтверждён обеими сторонами визуально на объекте
Заказчик ознакомлен с рекомендациями по эксплуатации выполненных работ
Претензий по объёму, качеству и срокам выполнения этапа на момент подписания не имеется

Защита от переделок

Подписание настоящего Акта означает окончательную приёмку Заказчиком указанного этапа работ без права требования его безвозмездной переделки по основаниям, не зафиксированным письменно в настоящем Акте на момент его подписания. Претензии по скрытым дефектам, которые не могли быть выявлены визуальным осмотром на момент подписания, рассматриваются в рамках гарантийных обязательств по основному договору подряда.

Исполнитель:

Строительная компания «Вильбур»

подпись / расшифровка

Заказчик:

Белова Марина Юрьевна

подпись / расшифровка

Фотофиксация выполненных работ

Приложение к Акту №АЭ-00007. Фотографии с датой, адресом и геометкой.



Стена до штукатурки · 57,15, 65,53



Стена после штукатурки · 57,150999999999996, 65,531



Электрощиток собран · 57,152, 65,532